



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umâne

Nr. 197/CAP/22.10.2024

ACT ADIȚIONAL NR.1

LA CONTRACTUL NR.158/CAP/30.08.2024



” lucrări de reparații curente ale gardului din cimitirul Bellu”
Cod CPV : 45223500-1- Structuri de beton armat (Rev.2)
Cod CPV:45223821-7- Elemente prefabricate (Rev.2)

În temeiul legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractului de achiziție publică, precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, s-a încheiat prezentul Act Adițional , **între:**

ART.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE, cu sediul în București, Str. Calea Șerban Vodă nr. 249, Sector 4, sediul ales: Intrarea Serelor nr.1 Sector 4, tel.: 021/636.35.71, fax:021/334.42.54, cod fiscal 9791650, Cod Iban Trezorerie nr. R098TREZ24G705000200200X, deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentată prin **Director Emil Iana**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Și

WISE INVEST TEAM SRL cu sediul în Municipiul București, Sector 5, Str.Sold.Ene Morodan, nr. 7 B, Camera nr.1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J 40/5704/2021, cod unic de înregistrare RO 44008901 cont Trezorerie Iban: RO29TREZ7055069XXX012234, telefon: 0738.141.108 reprezentată de administrator Apostol Alexandra, e-mail: office@mesterulbun.ro, în calitate de **executant**, pe de altă parte;

S-a convenit încheierea prezentului Act Adițional la contractul de execuție lucrări nr. 158/CAP/30.08.2024 ” lucrări de reparații curente ale gardului din cimitirul Bellu” Cod CPV: 45223500-1- Structuri de beton armat (Rev.2) Cod CPV:45223821-7- Elemente prefabricate (Rev.2)

Art.2 – OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

2.1. Contractul de execuție lucrări nr. 158/CAP/30.08.2024 ” lucrări de reparații curente ale gardului din cimitirul Bellu , conform referatului nr.315/CT/18.10.2024, se modifică : punctul 5 din contractul de mai sus, **se diminuează**, astfel:



5.1.,, Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, este de:

459.837,94 lei fără TVA (valoarea inițială din contract) - **132.497,35 lei fără TVA** (conform dispoziției de șantier nr.10035/17.10.2024, notei de renunțare și notei de constatare nr. 8823/05.09.2024)= **327.340,59 lei fără TVA.** Valoarea contractului cu tva inclus este de : 389.535,30 lei.

Documentele care stau la baza acestei modificări sunt:

- notă de constatare nr.8823/05.09.2024;
- antemăsurătoare- notă de renunțare;
- dispoziție de șantier nr.10035/17.10.2024;
- referat nr.315/CT/18.10.2024.

2.2. Celelalte clauze prevăzute în contractul nr.158/CAP/30.08.2024 ” lucrări de reparații curente ale gardului din cimitirul Bellu, rămân neschimbate, păstrându-și aceeași forță juridică.

2.3 Părțile au înțeles să încheie azi 22.10.2024 prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

**ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR ȘI
CREMATORIILOR UMANE BUCUREȘTI**

**Director,
Emil IANA**

**Director Adjunct,
Dan-Iulian CROITORU**

**Șef Serviciu Financiar
Contabilitate,
Luminita-Nicoleta Musat**

**Coordonator Compartiment
Achiziții Publice,
Gina Vasilache**

**Consilier Juridic,
Mariana Văduva**

Viză C.F.P.P



EXECUTANT,

WISE INVEST TEAM SRL

**Administrator,
Alexandra APOSTOL**

